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Contratação Empresa de Eleições
Divulgação da eleição com lançamento das Normas (Edital)
Inscrição das chapas
Divulgação das candidaturas inscritas
Solicitação impugnação de candidaturas
Decisão acerca dos pedidos de inscrição de chapas
Cumprimento, pelas chapas, de eventuais exigências 
Homologação das chapas
Divulgação candidaturas homologadas
Reunião de "lacração" 
Período de votação
Apuração dos votos
Divulgação dos resultados
Interposição de recursos
Homologação dos Resultados
Desenvolvimento do sistema (SITE)
Publicação do site de votação
Publicar candidatos/currículos na Internet
Monitorar o processo eletrônico
Publicar resultados na Internet
Ativação de link para teste de votação
Ativação de link para votação real
Definição de documentos (site)
Bases de dados (análise/ajustes)
Primeira parcela
Segunda parcela FI
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